11

EGLISE Réfection de la couverture en cuivre du versant Nord

Objet de la consultation: réfection de la couverture en cuivre naturel 6/10e du versant Nord de l'Eglise soit environ 350m²

Début des travaux souhaitée : 08 Juillet 2024

Maître d'Œuvre / Maître d'ouvrage:

Commune de Bretteville-sur-Odon 2 Avenue de Woodbury
BP 41 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
tél: 02.31.29.19.90

Retrait des dossiers: https://demat.centraledesmarches.com/7075022 OU sur le site internet de la commune https://www.brettevillesurodon.fr/

Date limite des offres: 03 mai 2024 à 17h00

Date d'envoi de la publication: 27 Mars 2024

PLANNING **PRÉVISIONNEL**

	MARS																						AVRIL																							
	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	
	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v		l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	
traitemant du dossier																																														
depot sur medialex																																														
visite chantier																																													
date limite des offres																																													
choix																																													
9 semaines Travaux																																													
reception de chantier																																													

	MAI																							JUIN																					
	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	
	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	
traitemant du dossier																																														
depot sur medialex																																														
visite chantier																																													
date limite des offres			17h																																										
choix																																													
Travaux																																													
reception de chantier																																													

	JUILLET																							AOUT																					
	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	
	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	l	m	m	j	v	L	M	M	
traitemant du dossier																																													
depot sur medialex																																													
visite chantier																																													
date limite des offres																																													
choix																																													
Travaux																																													
reception de chantier																																													